

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Інститут модернізації змісту освіти МОН України

ННІ «Дніпровський металургійний інститут (ДМетІ)

Українського державного університету науки і технологій (УДУНТ), м. Дніпро

Українська асоціація управління проєктами «УКРНЕТ», м. Київ

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності (НДІВ)

Національної академії правових наук України (НАПрН України), м. Київ

Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова
НАН України»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Національний технічний університет України «Харківський політехнічний інститут»

Національний технічний університет України «Київський політехнічний
університет імені Ігоря Сікорського», м. Київ

Одеський національний морський університет (ОНМУ), м. Одеса

Честоховський політехнічний університет, Польща

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska Rzeczpospolita, Польща;

Вища школа менеджменту у Варшаві, (WSM), Польща

Вища економіко-гуманітарна школа (WSEH) м. Бельсько-Бяла, Польща

Вища школа управління охороною праці в місті Катовіце, (WSZOP), Польща

Університет в Мішкольце, Угорщина

Astana IT University, Kazakhstan

Варнський вільний університет імені Чорноризця Хороброго, Республіка Болгарія, м. Варна

Компанія та видавництво «E-SCIENCE SPACE», Республіка Польща, м. Варшава

Інститут освітнього та професійного розвитку, Будапешт, Угорщина

за підтримки:

Центр Українсько-європейського наукового співробітництва

Видавничий дім «Гельветика»

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

Юридична компанія «ЮРСЕРВІС», м. Дніпро



ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції

МІСТ «КИЇВ-ДНІПРО»

**«УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОГО ТА
НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ,
ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ»,**

27-28 березня 2025 р.

**ДНІПРО
УДУНТ 2025**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

**VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
МІСТ «КИЇВ-ДНІПРО»**

**УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОГО ТА
НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ,
ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ**

27-28 березня 2025 р.

**ДНІПРО
УДУНТ
2025**

COLLECTION OF SCIENTIFIC PAPERS

VII International Scientific and Practical Internet Conference

KYIV-DNIPRO BRIDGE

**PROJECT MANAGEMENT. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
PROJECT AND NEUROMEGRANATION, INFORMATION TECHNOLOGIES OF
MANAGEMENT, TECHNOLOGIES FOR CREATING AND USING OBJECTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS, TECHNOLOGY TRANSFER**

March 27-28, 2025

DNIPRO
USUST
2025

УДК 005.8:[005.3+004.9+347.77]
У 67

Конференція запроваджена МОН України, Інститутом модернізації змісту освіти МОН України та зареєстрована Державною науковою установою «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації МОН України», посвідчення № 282 від 27.02.25 р. Рекомендовано до видання Вченою радою УДУНТ, протокол № 11 від 23.04.2025 року

Матеріали публікуються за оригіналами, наданими авторами.
Претензії до організаторів не приймаються.

Головний редактор д.т.н., проф. Петренко В. О.
Науковий редактор д.т.н., проф. Молоканова В. М.
Науковий редактор д.е.н., проф. Перерва П. Г.
Науковий редактор к.т.н., доц. Дорожка Г. К.
Вчений секретар к.е.н., доц. Фонарьова Т. А.

Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності, трансфер технологій : зб. наук. пр. VII Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (27–28 берез. 2025 р.) / за ред. В. О. Петренка, В. М. Молоканової, П. Г. Перерви, Г. К. Дорожка ; УДУНТ, УКРНЕТ, НДІВ НАПрН України. – Електрон. вид. – Дніпро : УДУНТ, 2025. – 1153 с.

ISBN 978-617-8314-50-7 (PDF)

У збірнику наукових праць наведені матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Управління проєктами. Перспективи розвитку проєктного та нейроменеджменту, інформаційних технологій управління, технологій створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності, трансферу технологій». Збірник наукових праць становить інтерес для наукових працівників, викладачів, фахівців з інтелектуальної власності та управління проєктами, економіки та менеджменту, інформаційних технологій, а також студентів.

УДК 005.8:[005.3+004.9+347.77]



Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons
[«Attribution-NonCommercial-ShareAlike» 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)
(«Із зазначенням авторства – Некомерційна – Поширення на тих самих умовах» 4.0 Міжнародна)

ISBN 978-617-8314-50-7 (PDF)
DOI 10.15802/978-617-8314-50-7

© Український державний університет науки і технологій, 2025
© Українська асоціація управління проєктами, 2025
© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності
Національної академії правових наук України, 2025
© Колектив авторів збірника, 2025

UDC 005.8:[005.3+004.9+347.77]

P 93

The conference was initiated by the Ministry of Education and Science of Ukraine, the Institute for Modernization of Educational Content of the Ministry of Education and Science of Ukraine and registered by the State Scientific Institution "Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information of the Ministry of Education and Science of Ukraine", certificate No. 282 dated 02/27/25. Recommended for publication by the Academic Council of the USUST, protocol No. 11, 23.04.2025

Materials are published based on the originals provided by the authors.

No claims are accepted against the organizers.

Editor-in-Chief, Doctor of Technical Sciences, Prof. Petrenko V. O.

Scientific Editor, Doctor of Technical Sciences, Prof. Molokanova V. M.

Scientific editor Doctor of Economic Sciences, Prof. Pererva P. G.

Scientific Editor, Candidate of Technical Sciences, Assoc. Prof. Dorozhko G. K.

Scientific Secretary of the Conference, Candidate of Economic Sciences,

Assoc. Prof. Fonareva T. A.

Project Management. Prospects for the Development of Project and Neuromegration, Information Technologies of Management, Technologies for Creating and Using Objects of Intellectual Property Rights, Technology Transfer : Coll. Sci. Pap. of the VII Int. Sci. Pract. Internet Conf. (March 27–28, 2025) / ed. by V. O. Petrenko, V. M. Molokanova, P. G. Pererva, G. K. Dorozhko ; USUST, UKRNET, NDIIV NAPRN of Ukraine. – Electronic edition. – Dnipro : USUST, 2025. – 1153 p.

ISBN 978-617-8314-50-7 (PDF)

The collection of scientific papers contains materials from the VII International Scientific and Practical Internet Conference "Project Management. Prospects for the Development of Project and Neuromanagement, Information Management Technologies, Technologies for the Creation and Use of Intellectual Property Rights, and Technology Transfer." The collection of scientific papers is of interest to researchers, teachers, specialists in intellectual property and project management, economics and management, information technologies, and students.

UDK 005.8:[005.3+004.9+347.77]



Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons

[«Attribution-NonCommercial-ShareAlike» 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

ISBN 978-617-8314-50-7 (PDF)
DOI 10.15802/978-617-8314-50-7

© Ukrainian State University of Science and Technologies, 2025

© Ukrainian Project Management Association, 2025

© Research Institute of Intellectual Property of the National

Academy of Legal

Sciences of Ukraine, 2025

© Collective of authors of the collection, 2025

ЗМІСТ
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ

S. BUSHUYEV, V. BUSHUIEVA, D. BUSHUIEV, A. PUZIYCHUK, G. MUROVANSKIY <i>THE EVOLVING LANDSCAPE OF INNOVATION PROJECTS EDUCATION UNDER THE INFLUENCE OF AI.....</i>	23
N. BUSHUYEVA, YE. LOBOK <i>ENHANCING CREATIVITY IN MULTIMODAL AI SYSTEMS.....</i>	29
БАРИШЕВСЬКИЙ А.І., ПЕТРЕНКО В.О. <i>МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ТА ШВИДКИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗМІН.....</i>	36
БУЛАВІН Д.О., ПЕТРЕНКО В.О. <i>ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРОЦЕСІВ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙ У ЗМІННОМУ СЕРЕДОВИЩІ.....</i>	43
ГЛАВАТСЬКИХ В.І., ЛАПКІНА І.О. <i>РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЄКТІВ МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ.....</i>	50
ДОБРИЦЬКИЙ Д.О., наук. керівник ФОНАРЬОВА Т.А. <i>ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АУТСОРСИНГОВОЮ ІТ-КОМПАНІЄЮ НА СУЧАСНОМУ РИНКУ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ: ВИКЛИКИ, ПІДХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.....</i>	56
ЖАДАН К.Ю., КОСЕНКО Н.В. <i>ВИЗНАЧЕННЯ ВИМОГ ДО ЗМІСТУ ПРОЄКТІВ.....</i>	64
КЛИМЕНКО К.А., ГУСЄВА Ю.Ю. <i>ПРОЄКТНИЙ ПІДХІД ДО ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ВІД ФЕРМИ ДО СТОЛУ» У РЕСТОРАННІЙ ІНДУСТРІЇ.....</i>	71
КОВТУН Т.А., КРУПСЬКА О.С. <i>ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В ЛОГІСТИЦІ.....</i>	77
КОРХІНА І.А. <i>УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПРОЄКТУ З ТОЧКИ ЗОРУ СТРАТЕГІЇ.....</i>	83

КОРХІНА І.А. <i>СПЕЦИФІКА РИЗИКІВ ПРОГРАМ ПРОЄКТІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ.....</i>	89
ЛАПКО О.О., БУШЕВА В.В., НЕРОДА В.Р. <i>ПРОЄКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ПРОЄКТІВ.....</i>	95
МАЙДАНЮК І.П., КОВТУН Т.А. <i>УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ІТ-ПРОЄКТАХ В УМОВАХ КАДРОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ.....</i>	105
ПАВЛІН П.Д. <i>СТРАТЕГІЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ.....</i>	111
ПЕТРЕНКО В.О., КАРМАЗІНА Л.Л., РУДЧЕНКО В.О. <i>УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ СТВОРЕННЯ КЛІНІКИ СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ У НАДЗВИЧАЙНИХ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ.....</i>	118
ПЕТРЕНКО В.О., ФОНАРЬОВА Т.А., МАЙМУР М.Ф. <i>ДИЗАЙН-ПРОЄКТУВАННЯ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТА КРЕАТИВНОСТІ.....</i>	124
ПЕТРОСЯН Г.К., КОСЕНКО Н.В. <i>ІШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ: АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ.....</i>	132
ПРИДАТКО Т.Д., КОСЕНКО Н.В. <i>ВИКОРИСТАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УПРАВЛІННІ ПРОЄКТАМИ.....</i>	139
САВЧУК Л.М., БАБОШКІН І.І. <i>АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ В ІТ.....</i>	145
СМАЛЬ Б.М., КОСЕНКО Н.В. <i>АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ.....</i>	152
СТЕЛЬМАХ А.А., КОСЕНКО Н.В. <i>ПОРІВНЯННЯ КАСКАДНОЇ ТА ГНУЧКОЇ МЕТОДОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ.....</i>	158

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТОМ СТВОРЕННЯ КЛІНІКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПОСТТРАЖДАЛИМ У НАДЗВИЧАЙНИХ ТА ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

В.О. ПЕТРЕНКО

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри інтелектуальної власності та управління проектами Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5017-1674>

Л.Л. КАРМАЗІНА

к.т.н., доцент, доцент Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8639-9678>

В.О. РУДЧЕНКО

студентка кафедри інтелектуальної власності та управління проектами Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро

DESIGN BASED ON INNOVATION AND CREATIVITY

V.O. Petrenko

Doctor of Technical Sciences, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Academician of the Academy of Sciences of the Higher School of Ukraine, Head of the Department of Intellectual Property and Project Management of the Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5017-1674>

L.L. KARMAZINA

PhD in Technical Sciences, assistant professor of the Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8639-9678>

V.O. RUDCHENKO

student of the Department of Intellectual Property and Project Management of the Ukrainian State University of Science and Technology, Dnipro

Анотація. Клініка соціально-психологічної допомоги постраждалим у надзвичайних та екстремальних ситуаціях є важливим проектом, який вимагає комплексного управління. Успіх цього проекту залежить від чіткого

планування, ефективної взаємодії між учасниками, а також відповідального контролю за виконанням завдань. Необхідно враховувати специфіку роботи з постраждалими та забезпечувати їхню конфіденційність. Ключовими аспектами є психологічна підтримка, консультації та розробка індивідуальних програм реабілітації. Важливо також забезпечити надійний фінансовий механізм та залучити кваліфікованих фахівців. Управління проектом передбачає постійний моніторинг та аналіз результатів для постійного вдосконалення роботи клініки.

Ключові слова: клініка соціально-психологічної допомоги, управління проектом, команда кваліфікованих фахівців, програми реабілітації, стратегії управління

Abstract. *The clinic for socio-psychological assistance to victims in emergency and extreme situations is an important project that requires comprehensive management. The success of this project depends on clear planning, effective interaction between participants, as well as responsible control over the implementation of tasks. It is necessary to take into account the specifics of working with victims and ensure their confidentiality. The key aspects are psychological support, consultations and the development of individual rehabilitation programs. It is also important to ensure a reliable financial mechanism and attract qualified specialists. Project management involves constant monitoring and analysis of results for continuous improvement of the clinic.*

Key words: *social and psychological care clinic, project management, team of qualified specialists, rehabilitation programs, management strategies*

Управління проектом створення клініки соціально-психологічної допомоги постраждалим у надзвичайних та екстремальних ситуаціях є надзвичайно важливим завданням для забезпечення підтримки та допомоги людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. В умовах надзвичайних подій, таких як природні катастрофи, теракти, війни, а також у випадках травматичних ситуацій, психологічна допомога стає невід'ємною складовою

процесу відновлення людської психіки та психосоматичного здоров'я. Створення клініки соціально-психологічної допомоги для постраждалих у надзвичайних та екстремальних ситуаціях – це складний та багатоетапний процес, який вимагає відповідальності, професіоналізму та організаційних зусиль. Для успішної реалізації такого проекту необхідно дотримуватися ряду ключових принципів та стратегій управління, які дозволять забезпечити ефективність роботи та досягнення поставлених цілей. Один з перших кроків у реалізації проекту є складання детального плану дій, в якому необхідно чітко визначити мету та завдання клініки, обговорити стратегію надання психологічної допомоги, визначити кваліфікований персонал та необхідне обладнання, механізми фінансування. Важливо також ураховувати особливості цільової аудиторії, їх потреби та очікування від роботи клініки. Ключовим етапом управління проектом створення клініки соціально-психологічної допомоги є формування команди професіоналів, яка буде відповідати за різні аспекти діяльності. Команда повинна об'єднувати фахівців з різних галузей – психологів, соціальних працівників, лікарів, менеджерів тощо, щоб забезпечити комплексний підхід до розв'язання проблем постраждалих. Проведення тренінгів та підвищення кваліфікації персоналу також відіграє важливу роль у роботі клініки.

Як зазначають науковці Т.Р. Браніцька, Л.О. Матохнюк, О.М. Шпорту, «...сьогодні війна проходить не лише на лінії фронту. Війна вже в середині кожного: на лінії фронту вона фізична, поза ним – психологічна» [1, с. 4].

«Стрес – стан психічної напруги, що виникає в процесі діяльності в найбільш складних і важких умовах. Стрес – це неспецифічна реакція організму у відповідь на несподівану та напружену ситуацію; це фізіологічна реакція, що мобілізує резерви організму і готує його до фізичної активності типу супротиву, боротьби, до втечі» [1, с. 14].

Колектив авторів навчального посібника «Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи» зазначають «щоб звести до мінімуму

руйнівні наслідки травмівних ситуацій, сприяти збереженню психічного здоров'я, необхідна психологічна допомога та психологічна підтримка постраждалих як в умовах екстремальної / надзвичайної ситуації, так і після повернення із зони ризику. Психологічна допомога і психологічна підтримка – важливі складові мінімального реагування (безпосередньо в екстремальній ситуації) та комплексного реагування (на етапі стабілізації та раннього відновлення). Проте багато з постраждалих і пізніше можуть потребувати психологічної допомоги, яка має надаватися в межах системи психологічної реабілітації» [2, с. 9].

Для успішної реалізації проєкту створення клініки соціально-психологічної допомоги необхідно враховувати такі ключові аспекти:

1. Підбір кваліфікованих фахівців з відповідним досвідом роботи в галузі соціально-психологічної допомоги. Кожен член команди повинен мати необхідні знання та навички для виконання своїх обов'язків.

2. Розподіл обов'язків у команді таким чином, щоб кожен спеціаліст відповідав за конкретний аспект роботи клініки. Це допоможе уникнути дублювання завдань та забезпечить ефективну роботу всієї команди.

3. Забезпечення ефективної комунікації між членами команди. Важливо, щоб всі учасники проєкту були в курсі змін і планів роботи, щоб уникнути недорозумінь та прискорити процес реалізації проєкту.

4. Створення сприятливої атмосфери в колективі. Важливо пам'ятати, що успіх команди залежить не лише від кваліфікації окремих фахівців, але й від їх спільної роботи та взаємопідтримки. Таким чином, правильне формування та управління командою професіоналів є ключовим етапом у створенні клініки соціально-психологічної допомоги і визначає успішність проєкту в цілому.

«До проєкту необхідно залучати стейкхолдерів які впливають на проєкт, продуктивність та кінцеві результати. Залучення стейкхолдерів проактивно покращує постачання цінності. Стейкхолдерами можуть бути окремі особи, групи або організації, які можуть впливати, перебувати під впливом або

вважати себе під дією впливу рішення, операції або кінцевого результату проекту» [3, с. 31].

Життєвий цикл проекту складається із фаз, які пов'язують постачання бізнес-цінності та цінності для стейкхолдерів від початку до кінця проекту [3, с. 50].

Управління проектом включає планування, виконання та контроль за виконанням завдань, спрямованих на створення клініки соціально-психологічної допомоги.

«Бюджет проекту складають на основі узгоджених оцінок проекту. Потім оцінки вартості агрегують для розробки базового плану вартості. Базовий план вартості часто розподіляють за розкладом проекту для відображення моменту здійснення витрат. Така практика дозволяє керівникам проектів збалансувати затверджені в певному бюджетному періоді кошти із запланованими роботами. Якщо для бюджетного періоду існують обмеження щодо фінансування, може знадобитися перепланування робіт для дотримання цих обмежень [3, с. 62].

Необхідно створити спеціальне комфортне середовище для надання підтримки людям, що потребують допомоги. Важливо стежити за прогресом у реалізації проекту, регулярно оцінюючи досягнуті результати та визначаючи ефективність вжитих заходів. У разі виникнення проблем чи перешкод на шляху до мети клініки соціально-психологічної допомоги, важливо оперативно реагувати, знаходячи оптимальні рішення та пристосовувати стратегію відповідно до потреб цільової аудиторії. Забезпечення якісного управління проектом допоможе забезпечити ефективну діяльність клініки та забезпечити високий рівень задоволеності клієнтів, які отримують соціально-психологічну підтримку.

Висновки. Управління проектом створення клініки соціально-психологічної допомоги постраждалим у надзвичайних та екстремальних ситуаціях є надзвичайно важливою та складною задачею. Важливо забезпечити відповідність проекту законодавчим нормам, етичним стандартам та потребам

постраждалих осіб. Ключовими аспектами є розроблення професійної програми надання допомоги, формування кваліфікованого персоналу, забезпечення доступності сервісу та ефективної комунікації з громадськістю. Управління проектом включає планування, виконання та контроль за виконанням завдань, спрямованих на створення клініки соціально-психологічної допомоги. Важливо відслідковувати прогрес у реалізації проекту, вирішувати виникаючі проблеми та адаптувати стратегію відповідно до потреб цільової аудиторії. Ефективне управління проектом сприяє підвищенню якості та доступності психологічної допомоги для постраждалих осіб, допомагаючи їм подолати травми та відновити психічне здоров'я.

Література:

1. Психологічна підтримка та супровід дорослих і дітей у кризових ситуаціях: практикум/ упорядники Т.Р. Браніцька, Л.О. Матохнюк, О.М. Шпортун. 2022. Вінниця. Видавництво КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти». 131 с.
2. Основи реабілітаційної психології: подолання наслідків кризи. Навчальний посібник. Колектив авторів: Л. Царенко, Т. Вебер, М. Войтович, Л. Гриценко, В. Кочубей, Л. Гридковець за заг. ред. Л. Царенко. Том 2. Київ, 2018. 240 с.
3. Настанова до Зводу знань з управління проектами. НАСТАНОВА РМВОК. Сьоме видання та Стандарт з управління проектами. Project Management Institute. 2021. 370 с.

Наукове видання

**УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЄКТНОГО ТА
НЕЙРОМЕНЕДЖМЕНТУ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ,
ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ ПРАВА
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

**VII Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції
(27-28 березня 2025 року)
МІСТ Київ-Дніпро**

Електронне видання

Авторська редакція

Головний редактор д.т.н., проф. Петренко В. О.
Науковий редактор д.т.н., проф. Молоканова В. М.
Науковий редактор д.е.н., проф. Перерва П. Г.
Науковий редактор к.т.н., доц. Дорожко Г. К.
Вчений секретар к.е.н., доц. Фонарьова Т. А.

Формат 60x84 1/16. Ум. друк. арк. 67,02. Обл.-вид. арк. 68,54.
Зам. № 58.

Видавець: Український державний університет науки і технологій
вул. Лазаряна, 2, ауд. 2216, ауд. 263 (наукова бібліотека)
м. Дніпро, 49010.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №7709 від 14.12.2022

Адреса видавця та дільниці оперативної поліграфії:
вул. Лазаряна, 2, Дніпро, 49010